

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»**

**Участие в мероприятии по созданию и функционированию детско-юношеских автошкол  
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»**

Планируемый срок создания и функционирования детско-юношеской автошколы ПОО: 2020-2022 г.г..

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

<b>МЕРОПРИЯТИЕ</b>			<b>Ответственный</b>	<b>Планируемая дата</b>
<b>1. Подача заявки в Министерство образования и науки Пермского края на участие в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги»</b>			Ахиярова Г.М.	Июль 2020 г.
<b>2. Издание приказа ПКТС на основании приказа МОН Пкр</b>			Ахиярова Г.М.	Август 2020 г.
<b>3. Утверждение сметы на приобретение оборудования</b>			Сыстерова Л. Г.	Август 2020 г.
<b>4. Закупка оборудования (поэтапная) – шт.</b>			Сыстерова Л.Г. Клещин Д.Е.	2020-2021г.
№ п/п	Направление расходов (наименование)	Кол-во единиц	Цена за единицу, руб.	Всего, руб.
1	Автомобиль Renault LOGAN (с переоборудованием в учебный автомобиль)	1	645 071,00	645 071,00
2	Ноутбук HP 250 G7,15.6, Intel Core i3 1005G1 1.2 ГГц, 4 ГБ, 256 ГБ SSD, Intel UHD Graphics, DWD-RW	3	53 852,00	161 556,00
3	Комплект дидактических модулей "Движение через железнодорожный переезд", ламинированные, 900 x 600, 2 шт.	1	2373,00	2373,00
4	Двухсторонняя магнитно-маркерная доска "Дорожное движение в городе" на стойке	1	21 000,00	21 000,00
	<b>ИТОГО</b>			830 000,00
<b>5. Разработка и утверждение Положения о функционировании детско-юношеских автошкол</b>				
5.1 Изучение опыта работы автошкол			Сыстерова Л.Г.	Август-сентябрь 2020 г.
5.2 Изучение спроса населения			Клещин Д.Е.	Сентябрь 2020 г.

5.3 Разработка проекта Положения		Сентябрь 2020 г.
5.4 Утверждение Положения	Сыстерова Л.Г.	Ноябрь 2020 г.
<b>6. Пропаганда в образовательных организациях Пермского края</b>		2020-2021г.
6.1 Размещение рекламы в СМИ	Федосеева А.В.	
6.2 Выход сотрудников ГБПОУ «КПППК» с рекламой в образовательные организации	Тарасова Н.А.	
<b>7. Подготовка документов, регламентирующих образовательный процесс</b>		
7.1 Учебные планы	Борисова Н.Ф. Томилин А.Е.	Декабрь 2020
7.2 Программы дополнительного профессионального образования	Томилин А.Е.	Ноябрь 2020
7.3 Расписание занятий	Борисова Н.Ф.	2021
7.4 Согласование программ дополнительного профессионального образования с ГИБДД Пермского края	Томилин А.Е.	Февраль 2021
7.5. Подготовка графика работы с образовательными организациями	Борисова Н.Ф.	
<b>8. Кадровая подготовка</b>	Сыстерова Л.Г.	Январь 2021
8.1 Набор педагогических кадров		
<b>9. Подготовка финансово-имущественной документации</b>		
9.1 Подготовка перечня оборудования	Сыстерова Л.Г.	Август 2020 г.
9.2 Закрепление ответственных лиц за сохранность имущества	Новожилова С.Г.	Ноябрь 2020 г.
9.3 Учет и контроль финансовых средств по смете расходов приобретаемого оборудования за счет нацпроекта	Сыстерова Л.Г.	постоянно
9.4 Подготовка отчетных документов по финансово-имущественной деятельности	Сыстерова Л.Г. Новожилова С.Г.	
<b>10. Организация курсовой подготовки согласно графику работы с образовательными организациями</b>		2021-2022 гг.
<b>11. Подготовка ежеквартального отчета по нацпроекту</b>		
11.1 Сбор материалов к отчету	Сыстерова Л.Г.	постоянно
<b>12. Публикации в СМИ о ходе деятельности детско-юношеской автошколы</b>	Дегтянникова Н.Б.	Июнь 2021 г.
<b>13. Обобщение опыта работы по нацпроекту</b>	Сыстерова Л.Г.	Июль 2022 г.